

Tangará (SC), 11 de Junho de 2019.

A

**Setor de Licitação da Prefeitura de Tangará - SC**

**Assunto:** Solicitação de notificação de empresa.


Prezada senhora, solicito que a empresa Gumbowski Armações e Dobras de ferro LTDA – EPP, contratada através do contrato nº 116/2018, seja notificada para entregar a ponte que será instalada na comunidade de Santa Rosa. A solicitação de ordem de fornecimento se deu no dia 18 de janeiro de 2019 e foi emitida/encaminhada no dia 24 de janeiro de 2019. Antes da emissão da Autorização de Fornecimento, foi avisado de forma verbal o responsável da empresa de que seria solicitada a referida ponte e aproximadamente dez dias após a emissão da AF conversamos sobre a ponte por telefone.

No início de março a empresa havia sido notificada e justificou o atraso por conta das férias do engenheiro da empresa. Entretanto, já se passaram mais 3 (três) meses e a ponte ainda não foi instalada.

O prazo máximo para a entrega da ponte era de 30 (trinta) dias e o prazo já venceu e visto que a ponte que existia lá foi retirada há uma semana para a instalação da nova ponte e que ao visitar o local hoje, verificou-se que ainda não foi feito nada no local depois da retirada da ponte. Portanto, a empresa deve ser notificada para que receba as punições cabíveis.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Larissa Vendruscolo  
Engenheira Civil  
CREA-SC 129.341-0



