CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO ESCOLA CRESCER E ZUMMER	AMPLIAÇÃO ESCOLA CRESCER E ZUMMER

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**3 SALAS ESCOLA CRESCER**	**912.386,37**	% Período:	77,81%	16,24%	5,94%									
1.1.	SERVIÇOS ANTERIORES A CONSTRUÇ	47.852,61	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	12.326,67	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	96.789,19	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA	188.550,29	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	157.222,81	% Período:	100,00%											
1.6.	FECHAMENTO LATERAL E FORRO	200.445,98	% Período:	100,00%											
1.7.	PISO E REVESTIMENTO	64.496,48	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA	22.239,56	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.452,40	% Período:		100,00%										
1.10.	VOZ E DADOS	4.099,97	% Período:			100,00%									
1.11.	ESQUADRIAS	34.348,70	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	15.792,55	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÃO	6.769,16	% Período:	100,00%											
2.	**3 SALAS ESCOLA ZUMMER**	**857.075,45**	% Período:	74,47%	18,37%	7,16%									
2.1.	SERVIÇOS ANTERIORES A CONSTRUÇ	1.969,91	% Período:	100,00%											
2.2.	SERVIÇOS INICIAIS	12.326,67	% Período:	100,00%											
2.3.	FUNDAÇÃO	94.982,17	% Período:	100,00%											
2.4.	ESTRUTURA	171.934,66	% Período:	100,00%											
2.5.	COBERTURA	128.914,55	% Período:	100,00%											
2.6.	FECHAMENTO LATERAL E FORRO	221.763,30	% Período:	100,00%											
2.7.	PISO E REVESTIMENTO	85.273,17	% Período:		100,00%										
2.8.	PINTURA	20.815,57	% Período:		100,00%										
2.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.342,31	% Período:		100,00%										
2.10.	VOZ E DADOS	4.099,97	% Período:			100,00%									
2.11.	ESQUADRIAS	34.348,70	% Período:			100,00%									
2.12.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	22.936,50	% Período:			100,00%									
2.13.	INSTALAÇÃO	6.367,97	% Período:	100,00%											

Total: R$ 1.769.461,82

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	76,19%	17,27%	6,53%									
	Repasse:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.348.215,94**	**305.619,49**	**115.626,39**									
Acumulado:	%:	76,19%	93,47%	100,00%									
	Repasse:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**1.348.215,94**	**1.653.835,43**	**1.769.461,82**									
	Administração Local:												

TANGARÁ/SC
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT: -