CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-37 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Tangará

Empreendimento: Passeios na frente da Prefeitura e Cemitério Municipal

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.846,22	100,00	100,00										
2	PASSEIOS PÚBLICOS	40.952,62	100,00	100,00										
3	CAIAÇÃO DO MEIO-FIO	26,58	10,00	10,00	70,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00				
4	SERVIÇOS FINAIS	1.170,61			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
					20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
							60,00	60,00	40,00	100,00				
									100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**97,66**	**97,66**	**0,50**	**98,15**	**0,92**	**99,08**	**0,92**	**100,00**				
	REPASSE	50.996,03	49.801,50		252,73		470,90		470,90					
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**50.996,03**	**49.801,50**		**252,73**		**470,90**		**470,90**					
	ACUMULADO (R$)		**49.801,50**		**50.054,23**		**50.525,13**		**50.996,03**					

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Tangará
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 20 de maio de 2016
Data