

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 008/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 – TOMADA DE PREÇO 001/2022**

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ-MF nº: 82.827.999/0001.01 com endereço administrativo na Avenida Irmãos Piccoli, 267, Centro, Tangará S/C, representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa **CONSTRUTORA CIVILE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC-135, S/N, Interior, na cidade de Pinheiro Preto, inscrita no CNPJ. sob o n.º 23.492.368/0001-10, doravante denominado contratado, têm justos e contratados pelo presente instrumento de ADITAMENTO que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO

O presente termo aditivo tem como objeto o ADITAMENTO DE PRAZO do contrato firmado entre as partes nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

Conforme ofício da Engenheira Civil da Prefeitura Sra. Larissa Vendruscolo fica aditado o contrato original pelo prazo de 30 (trinta) dias, alterando sua vigência para 05/06/2022. Esta alteração se faz necessária, devido a atrasos acarretados pelas condições climáticas, onde evitou-se escavar com o solo úmido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições do Contrato Nº 008/2022 – Processo De Licitação nº 026/2021 – Tomada de Preço nº001/2022 permanecem inalteradas.

E, estando assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo qualificadas, para surta seus legais efeitos.

Tangará - SC, 03 de maio de 2022.

CONTRATANTE
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
CONSTRUTORA CIVILE LTDA
Representante

TESTEMUNHAS:

1).....
Wilson H. Moreira

2)
Cristiane Piccinin