

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		Mês 1		Mês 2		Mês 3	
		% mês	% Acumulada	% mês	% Acumulada	% mês	% Acumulada
Troca de Forro	R\$ 2.254,98	100%	100%		100%		100%
Janela	R\$ 4.522,44	100%	100%		100%		100%
Pintura	R\$ 13.214,59	20%	20%	40%	60%	40%	100%
Troca de Luminárias	R\$ 463,65	100%	100%		100%		100%
Calçadas	R\$ 4.130,39		0%	100%	100%		100%
Tela	R\$ 672,35		0%	100%	100%		100%
Espaço Coberto	R\$ 7.881,52		0%	80%	80%	20%	100%
Fundação Espaço coberto	R\$ 522,56	100%	100%		100%		100%
Limpeza Final	R\$ 969,00		0%		0%	100%	100%
<b>TOTAL EM VALORES</b>		<b>R\$ 10.406,55</b>	<b>R\$ 10.406,55</b>	<b>R\$ 16.393,79</b>	<b>R\$ 26.800,34</b>	<b>R\$ 7.831,14</b>	<b>R\$ 34.631,48</b>