



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF Tangará	REPASSE 1.063.000,00	CONTRAPARTIDA 161.721,26	INVESTIMENTO 1.224.721,26	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jul-23 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Serviços iniciais	0	0		LOTE 1	1	1.224.721,26	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		1.063.000,00	-	-	-	
					Contrapartida		161.721,26	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		1.224.721,26	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Tangará
Local

Representante Tomador
Nome: 0
Cargo: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

terça-feira, 18 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Ivan Pelentir Dissegna
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 180028-4
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: