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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 Mobilização - Canteiro de obras 1

F 3 Movimentação de terra 1

F 4 Cobertura 6 5

F 5 Fundação 2 2

F 6 Estrutura 3 3 4

F 7 Alvenaria de vedação 4 4

F 8 Impermeabilização 2

F 9 Pisos 5 3 7 8 9

F 10 Paredes 5 4 5 9

F 11 Teto 6 6

F 12 Muro de fechameno da cisterna 8 7

F 13 Esquadrias de madeira 8 8

F 14 Esquadrias de alumínio 9 8 9

F 15 Padrão de entrada trifásico 1 9

F 16 Pontos elétricos 6 7

F 17 QPDG 7 6 7

F 18 Quadros 7 6

F 19 Equipamentos lógica e telefonia 7 6

F 20 Louças e Aparelhos Sanitários 9 6 9

F 21 Reaproveitamento de águas pluviais 9 7 9

F 22 Metais acessórios e equipamentos 8 7

F 23 Pontos de Hidráulica 7 6 7

F 24 Rede externa 8 6 10

F 25 Rede Ar Comprimido 4 6 7

F 26 Comunicação Visual 9 7 11

F 27 Diversos e limpeza da obra 9 10 12

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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