c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘
a OoGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ‘
0 0| Prefeitura Orcamento Unidade Bésica de Saude 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

il, Servicos iniciais 1.224.721,26 | % Periodo: 4,35% 8,51% 18,11% 16,76% 21,11% 10,23% 2,16% 5,54% 13,22%

|1.1. Mobilizacdo - Canteiro de obras 41.977,53 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2. Movimentacao de terra 6.700,29 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.3. Cobertura 66.137,82 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.4. Fundacao 93.083,80 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.5. Estrutura 221.852,29 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.6. Alvenaria de vedacao 201.610,87 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.7. Impermeabilizacéo 11.147,88 | % Periodo: 100,00% |‘
[18.  Pisos 100.571,41 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.9. Paredes 157.918,86 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.10.  Teto 27.622,11 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.12. Muro de fechameno da cisterna 3.257,78 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.12.  Esquadrias de madeira 34.576,76 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.13.  Esquadrias de aluminio 69.428,39 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.14.  Padréo de entrada trifasico 4.624,86 | % Periodo: | 100,00% I‘
[1.15.  Pontos elétricos 31.538,64 | % Periodo: 100,00% I‘
[116. qQPDG 2.429,84 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.17. Quadros 5.080,85 | % Periodo: 100,00% I‘
[1.18.  Equipamentos légica e telefonia 8.377,89 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.19.  Loucas e Aparelhos Sanitérios 57.329,13 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.20. Reaproveitamento de aguas pluviais 7.510,52 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.21. Metais acessorios e equipamentos 13.077,59 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.22. Pontos de Hidraulica 10.510,72 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.23.  Rede externa 16.950,07 | % Periodo: 100,00% |‘
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

OGU #PUBLICO
Ne OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRlQAO DO LOTE |
0 0| Prefeitura Orcamento Unidade Bésica de Saude 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
[124. Rede Ar Comprimido 3.710,87 | % Periodo: [ 100,00% | |
[1.25.  Comunicacao Visual 945,32 | % Periodo: |
|
[1.26.  Diversos e limpeza da obra 26.749,17 | % Periodo: |
|
% Perfodo: |
|
% Perfodo: |
% Perfodo: |
|
% Perfodo: |
|
% Perfodo: |
|
% Periodo: |
|
% Periodo: |
|
% Periodo: |
|
[ % Periodo: |
L
Total: R$ 1.224.721,26 % 7.35% 851%|  18,11%|  16,76%] _ 21,11%| _ 10,23% 2,16% 554%|  13,22%
Repasse: 46.264,20 | 90.468,16 | 192.557,27 | 178.209,54 | 224.357,30 | 108.753,22 | 22.913,34 | 58.901,17 | 140.575,80
Periodo: Contrapartida: 7.038,48 | 13.763,52 | 29.295,02 | 27.112,20 | 34.132,97 | 16.545,35 3.485,96 8.961,03 | 21.386,73
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 53.302,68 | 104.231,68 | 221.852,29 | 205.321,74 | 258.490,27 | 125.298,57 | 26.399,30 | 67.862,20 | 161.962,53
%: 4,35% 12,86% 30,98% 47,74% 68,85% 79,08% 81,23% 86,78% 100,00%
Repasse: | 46.264,20 | 136.732,36 | 329.289,63 | 507.499,17 | 731.856,47 | 840.609,69 | 863.523,03 | 922.424,20 | 1.063.000,00
Acumulado: Contrapartida: 7.038,48 | 20.802,00 | 50.097,02 | 77.209,22 | 111.342,19 | 127.887,54 | 131.373,50 | 140.334,53 | 161.721,26
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: | 53.302,68 | 157.534,36 | 379.386,65 | 584.708,39 | 843.198,66 | 968.497,23 | 994.896,53 | 1.062.758,73 | 1.224.721,26
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