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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

1. Serviços iniciais  1.224.721,26 % Período: 4,35% 8,51% 18,11% 16,76% 21,11% 10,23% 2,16% 5,54% 13,22% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Mobilização - Canteiro de obras  41.977,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Movimentação de terra  6.700,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Cobertura  66.137,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Fundação  93.083,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Estrutura  221.852,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Alvenaria de vedação  201.610,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Impermeabilização  11.147,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Pisos  100.571,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Paredes  157.918,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Teto  27.622,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Muro de fechameno da cisterna  3.257,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Esquadrias de madeira  34.576,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Esquadrias de alumínio  69.428,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. Padrão de entrada trifásico  4.624,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Pontos elétricos  31.538,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. QPDG  2.429,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. Quadros  5.080,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. Equipamentos lógica e telefonia  8.377,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. Louças e Aparelhos Sanitários  57.329,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. Reaproveitamento de águas pluviais  7.510,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. Metais acessórios e equipamentos  13.077,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. Pontos de Hidráulica  10.510,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. Rede externa  16.950,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.24. Rede Ar Comprimido  3.710,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. Comunicação Visual  945,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. Diversos e limpeza da obra  26.749,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 4,35% 8,51% 18,11% 16,76% 21,11% 10,23% 2,16% 5,54% 13,22% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 46.264,20 90.468,16 192.557,27 178.209,54 224.357,30 108.753,22 22.913,34 58.901,17 140.575,80 - - - 

Período: Contrapartida: 7.038,48 13.763,52 29.295,02 27.112,20 34.132,97 16.545,35 3.485,96 8.961,03 21.386,73 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 53.302,68 104.231,68 221.852,29 205.321,74 258.490,27 125.298,57 26.399,30 67.862,20 161.962,53 - - - 

%: 4,35% 12,86% 30,98% 47,74% 68,85% 79,08% 81,23% 86,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 46.264,20 136.732,36 329.289,63 507.499,17 731.856,47 840.609,69 863.523,03 922.424,20 1.063.000,00 1.063.000,00 1.063.000,00 1.063.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.038,48 20.802,00 50.097,02 77.209,22 111.342,19 127.887,54 131.373,50 140.334,53 161.721,26 161.721,26 161.721,26 161.721,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 53.302,68 157.534,36 379.386,65 584.708,39 843.198,66 968.497,23 994.896,53 1.062.758,73 1.224.721,26 1.224.721,26 1.224.721,26 1.224.721,26 

Local Responsável Técnico

Nome: Ivan Pelentir Dissegna

CREA/CAU: 180028-4

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 1.224.721,26

quarta-feira, 26 de julho de 2023

Tangará

PMv3.0.4 2 / 2


		2023-07-26T17:04:38-0300
	IVAN PELENTIR DISSEGNA:00666752940




