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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. RUA VITORINO FURLIN  109.269,34 % Período: 98,42% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.471,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  567,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  1.370,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  104.130,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.729,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 98,42% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 107.539,76 1.729,58 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.539,76 1.729,58 - - - - - - - - - - 

%: 98,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 107.539,76 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.539,76 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 109.269,34 

Local Responsável Técnico

Nome: IVAN PELENTIR DISSEGNA

CREA/CAU: 180028-4

Data ART/RRT: 

terça-feira, 7 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC

0

Total:    R$ 109.269,34

Item Descrição
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