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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26

1. PONTE LINHA LINHO  2.668.414,85 % Período: 4,90% 4,90% 4,90% 2,53% 2,91% 15,37% 19,43% 26,21% 6,61% 9,37% 2,13% 0,74%

1.1. SERVIÇO TÉCNICOS  392.076,00 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 17.602,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  30.847,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SONDAGEM  19.034,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INFRAESTRUTURA  487.818,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,91% 84,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MESOESTRUTURA  518.469,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SUPERESTRUTURA  1.182.758,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,13% 14,92% 21,14% 4,82% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  9.486,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.9. ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES 10.319,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 4,90% 4,90% 4,90% 2,53% 2,91% 15,37% 19,43% 26,21% 6,61% 9,37% 2,13% 0,74%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 130.692,00 130.692,00 130.692,00 67.485,09 77.603,60 410.214,98 518.469,96 699.361,39 176.460,31 249.978,46 56.958,50 19.806,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.692,00 130.692,00 130.692,00 67.485,09 77.603,60 410.214,98 518.469,96 699.361,39 176.460,31 249.978,46 56.958,50 19.806,56 

%: 4,90% 9,80% 14,69% 17,22% 20,13% 35,50% 54,93% 81,14% 87,76% 97,12% 99,26% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 130.692,00 261.384,00 392.076,00 459.561,09 537.164,69 947.379,67 1.465.849,63 2.165.211,02 2.341.671,33 2.591.649,79 2.648.608,29 2.668.414,85 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 130.692,00 261.384,00 392.076,00 459.561,09 537.164,69 947.379,67 1.465.849,63 2.165.211,02 2.341.671,33 2.591.649,79 2.648.608,29 2.668.414,85 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 2.668.414,85

Item Descrição

segunda-feira, 9 de dezembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ PONTE LINHA LINHO

TANGARÁ - SC
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