CA' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGAIPONTE LINHA LINHO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. PONTE LINHA LINHO 2.668.414,85 | % Periodo: 4,90% 4,90% 4,90% 2,53% 2,91% 15,37% 19,43% 26,21% 6,61% 9,37% 2,13% 0,74%
[11.  SERVICO TECNICOS 392.076,00 | % Periodo: | 33,33% 33,33% 33,33% |
|
|1.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EC 17.602,83 | % Periodo: 100,00% |
|1.3. SERVICOS INICIAIS 30.847,71 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. SONDAGEM 19.034,55 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.5. INFRAESTRUTURA 487.818,58 | % Periodo: 15,91% 84,09% |
|
|1.6. MESOESTRUTURA 518.469,96 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.7. SUPERESTRUTURA 1.182.758,66 | % Periodo: 59,13% 14,92% 21,14% 4,82% |
|
|1.8. SINALIZACAO 9.486,96 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.9. ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTAF 10.319,60 | % Periodo: 100,00% |
|
L
Total: R$ 2.668.414,85 %: 4,90% 4,90% 4,90% 2,53% 2,91% 15,37% 19,43% 26,21% 6,61% 9,37% 2,13% 0,74%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 130.692,00 | 130.692,00 | 130.692,00 | 67.485,09 | 77.603,60 | 410.214,98 | 518.469,96 | 699.361,39 | 176.460,31 | 249.978,46 | 56.958,50 | 19.806,56
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 130.692,00 | 130.692,00 | 130.692,00 | 67.485,09 | 77.603,60 | 410.214,98 | 518.469,96 | 699.361,39 | 176.460,31 | 249.978,46 | 56.958,50 | 19.806,56
%: 4,90% 9,80% 14,69% 17,22% 20,13% 35,50% 54,93% 81,14% 87,76% 97,12% 99,26% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 130.692,00 | 261.384,00 | 392.076,00 | 459.561,09 | 537.164,69 | 947.379,67 | 1.465.849,63 | 2.165.211,02 | 2.341.671,33 | 2.591.649,79 | 2.648.608,29 | 2.668.414,85
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 130.692,00 | 261.384,00 | 392.076,00 | 459.561,09 | 537.164,69 | 947.379,67 | 1.465.849,63 | 2.165.211,02 | 2.341.671,33 | 2.591.649,79 | 2.648.608,29 | 2.668.414,85
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