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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

1. ESCOLA ANGELA FUGANTI  126.227,30 % Período: 33,59% 48,34% 18,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEPÓSITO  23.000,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SALA DE AULA  19.396,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESCADA  15.474,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MURO DO PARQUE  45.543,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MURETA DE FECHAMENTO  22.812,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ESCOLA CRESCER E APRENDER  129.956,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REVESTIMENTO CERÂMICO  129.956,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PASSEIO PÚBLICO - CENTRO DE EVENTOS  9.275,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS DO PASSEIO - ESP. 12CM  9.275,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,97% 22,99% 57,55% 3,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 42.397,74 61.017,54 152.768,84 9.275,05 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.397,74 61.017,54 152.768,84 9.275,05 - - - - - - - - 

%: 15,97% 38,96% 96,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 42.397,74 103.415,28 256.184,12 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.397,74 103.415,28 256.184,12 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 265.459,17 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 265.459,17

Item Descrição

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA ANGELA, ESCOLA CRESCER E CENTRO DE EVENTOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁREFORMA ESCOLA ANGELA, ESCOLA CRESCER E CENTRO DE EVENTOS

TANGARÁ - SC
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