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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/06/18
Parcela 1

jul/18
Parcela 2

ago/18
Parcela 3

set/18
Parcela 4

out/18
Parcela 5

nov/18
Parcela 6

dez/18
Parcela 7

jan/19
Parcela (%) 1,41% 34,28% 56,62% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 5.447,70 132.428,42 218.724,53 29.680,24 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 1,41% 35,69% 92,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.447,70 137.876,12 356.600,65 386.280,89 386.280,89 386.280,89 386.280,89

Parcela (%) 1,41% 34,28% 56,62% 7,68% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 1,41% 35,69% 92,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.447,70 137.876,12 356.600,65 386.280,89 386.280,89 386.280,89 386.280,89

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.057,79 2.057,79 2.057,79 2.057,79 2.057,79 2.057,79 2.057,79

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.083,57 6.167,14 6.167,14 6.167,14 6.167,14 6.167,14 6.167,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 58.982,39 58.982,39 58.982,39 58.982,39 58.982,39 58.982,39

Parcela (%) 0,00% 25,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 70.056,12 280.224,46 280.224,46 280.224,46 280.224,46 280.224,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.249,85 32.999,39 32.999,39 32.999,39 32.999,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.624,36 4.624,36 4.624,36 4.624,36

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 306,34 612,68 919,02 1.225,36 1.225,36 1.225,36 1.225,36

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIDINEI BACKS 386.280,89

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.057,79

1.2. TERRAPLANAGEM 6.167,14

1.7. ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 1.225,36

SINALIZAÇÃO VIARIA 4.624,36

18 de setembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 386.280,89

1.

1.3. DRENAGEM 58.982,39

1.4. PAVIMENTAÇÃO 280.224,46

1.5. PASSEIO ACESSIVEL 32.999,39

1.6.

BDI 1 BDI 2 BDI 3
25,56%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA SIDNEY BACKS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAV. ASFALTICA RUA  SIDNEY BACKS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO RUA SIDNEY BACKS

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS PAVIMENTAÇÃO

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA TANGARA  / SC

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO RUA SIDNEY BACKSmar-19
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTERIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

036.714-0
ENG . CIVIL
RONALDO REGALIN
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Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)
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Acumulado (R$)
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Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SIDINEI BACKS 386.280,89

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.057,79

1.2. TERRAPLANAGEM 6.167,14

1.7. ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA 1.225,36

SINALIZAÇÃO VIARIA 4.624,36

18 de setembro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 386.280,89

1.

1.3. DRENAGEM 58.982,39

1.4. PAVIMENTAÇÃO 280.224,46

1.5. PASSEIO ACESSIVEL 32.999,39

1.6.

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO RUA SIDNEY BACKS

PAVIMENTAÇÃO

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA TANGARA  / SC

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO RUA SIDNEY BACKSmar-19
DESCRIÇÃO DO LOTE

MINISTERIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

8

Parcela 8
fev/19
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