

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO									
		MINISTERIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS									
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		TANGARA / SC		RUA JULIO FUGANTI		PAV. ASFALTICA RUA JULIO FUGANTI									
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1		BDI 2		BDI 3		BDI 4		BDI 5	
mar-19		Sim	Florianópolis / SC	PAVIMENTAÇÃO RUA JULIO FUGANTI		25,55%									

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19	Parcela 8 set/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.065.966,76	Parcela (%) Acumulado (R\$)	1,87% 19.886,90	30,72% 327.415,23	59,84% 637.846,90	7,58% 80.817,73				
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIO FUGANTI		1.065.966,76	Parcela (%) Acumulado (R\$)	1,87% 19.886,90	32,58% 347.302,13	92,42% 985.149,03	100,00% 1.065.966,76				
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES		4.195,19	Parcela (%) Acumulado (R\$)	1,87% 19.886,90	32,58% 347.302,13	92,42% 985.149,03	100,00% 1.065.966,76				
1.2. TERRAPLANAGEM		21.081,21	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 4.195,19	50,00% 10.540,61	50,00% 21.081,21					
1.3. DRENAGEM		106.093,60	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	100,00% 106.093,60	100,00% 106.093,60					
1.4. PAVIMENTAÇÃO		822.519,73	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	25,00% 205.629,93	75,00% 822.519,73					
1.5. PASSEIO ACESSIVEL		63.223,98	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	25,00% 15.806,00	75,00% 63.223,98				
1.6. SINALIZAÇÃO VIARIA		28.248,65	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 28.248,65				
1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		20.604,40	Parcela (%) Acumulado (R\$)	25,00% 5.151,10	25,00% 10.302,20	25,00% 15.453,30	100,00% 20.604,40				

Local

19 de novembro de 2019

Data

Nome: **Ronaldine Gasparin**
Título: **Engenheira Civil**
CREA/CAU 066/44-0
ART/RT: **36714-0**

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RT: