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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/19

Parcela 1

ago/19

Parcela 2

set/19

Parcela 3

out/19

Parcela 4

nov/19

Parcela (%) 17,92% 24,24% 29,77% 28,08%
Parcela (R$) 57.218,16 77.395,64 95.056,65 89.677,18

Acumulado (%) 17,92% 42,15% 71,92% 100,00%
Acumulado (R$) 57.218,16 134.613,80 229.670,45 319.347,63

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (%) 17,92% 42,15% 71,92% 100,00%

Acumulado (R$) 57.218,16 134.613,80 229.670,45 319.347,63

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.132,30 1.132,30 1.132,30 1.132,30

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 20.083,14 20.083,14 20.083,14 20.083,14

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.605,36 23.210,72 23.210,72 23.210,72

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 20.340,67 61.022,02 81.362,69 81.362,69

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.669,08 7.669,08 7.669,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 24.388,36 48.776,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 32.640,18 65.280,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.599,84 3.199,68

Parcela (%) 15,00% 35,00% 30,00% 20,00%

Acumulado (%) 15,00% 50,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.056,69 13.522,32 21.635,70 27.044,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 22.536,28

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.974,22 15.948,44 15.948,44

1.11. Esquadrias 15.948,44

1.9. Ampliação do Estacionamento 27.044,63

1.10. Toldo externo 22.536,28

1.7. Pintura interna 65.280,36

1.8. Pintura muros e cercas 3.199,68

1.5. Banheiros 7.669,08

1.6. Pintura Externa e dentro dos banheiros 48.776,71

Pisos Externos e Banheiros 20.083,14

1.3. Pisos Internos (salas de aula) 23.210,72

1.4. Telhado 81.362,69

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 319.347,63

1.

1.1. Serviços Iniciais 1.132,30

1.2.

Reforma da Escola do Passo 319.347,63

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 20,03%

PROGRAMA OBJETO

Reforma da escola Luiza Ozorio Zummer

Reforma Escola do Passo

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Tomada de Preço

Linha Passo da Felicidade

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Tangará Tangará - SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 20,03%

PROGRAMA OBJETO

Reforma da escola Luiza Ozorio Zummer

Reforma Escola do Passo

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Tomada de Preço

Linha Passo da Felicidade

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Tangará Tangará - SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/19

Parcela 1

ago/19

Parcela 2

set/19

Parcela 3

out/19

Parcela 4

nov/19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.103,60

Local

Data

1.12. Serviços Finais 3.103,60

20 de março de 2020

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Larissa Vendruscolo

Engenheira Civil

129.341-0

227.476 v007   micro


