CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1022949-45 / 2015

Tomador: Prefeitura Municipal de Tangará- SC

Empreendimento: Pavimentação em C.A.U.Q.

Programa: Planejamento Urbano

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	14.350,35	100,00	100,00										
2	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.	145.965,41	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
3	DRENAGEM PLUVIAL	32.904,23	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	MEIO-FIOS	13.195,00					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1.550,40									100,00	100,00		
6	PASSEIOS PUBLICOS	21.987,30	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		
7	MURO DE CONTENÇÃO	21.943,24			20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
	TOTAL (%)		**25,56**	**25,56**	**21,61**	**47,17**	**19,44**	**66,61**	**19,44**	**86,05**	**13,95**	**100,00**		
	REPASSE	245.850,00	62.847,47		53.124,86		47.790,09		47.790,09		34.297,50			
	Contrapartida Financeira	6.045,93	1.545,54		1.306,44		1.175,25		1.175,25		843,44			
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**251.895,93**	**64.393,01**		**54.431,31**		**48.965,34**		**48.965,34**		**35.140,94**			
	ACUMULADO (R$)		**64.393,01**		**118.824,31**		**167.789,65**		**216.754,99**		**251.895,93**			

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Tangará- SC
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 12 de maio de 2015
Data