



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	PONTE LINHA LINHO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	5 11/24	6 12/24	7 01/25	8 02/25	9 03/25	10 04/25	11 05/25	12 06/25	
1.	PONTE LINHA LINHO	2.213.921,59	% Período:	6,72%	6,72%	6,72%	2,78%	2,14%	8,65%	20,95%	17,85%	5,86%	18,57%	2,57%	0,46%	
1.1.	SERVIÇO TÉCNICOS	446.515,08	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.205,66	% Período:				100,00%									
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	26.324,74	% Período:				100,00%									
1.4.	INFRAESTRUTURA	238.961,25	% Período:					19,85%	80,15%							
1.5.	MESOESTRUTURA	463.888,55	% Período:							100,00%						
1.6.	SUPERESTRUTURA	992.927,91	% Período:								39,79%	13,07%	41,41%	5,73%		
1.7.	ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTAR	10.098,40	% Período:												100,00%	
Total: R\$ 2.213.921,59																
	Período:	%:	6,72%	6,72%	6,72%	2,78%	2,14%	8,65%	20,95%	17,85%	5,86%	18,57%	2,57%	0,46%		
		Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	148.838,36	148.838,36	148.838,36	61.530,40	47.433,71	191.527,54	463.888,55	395.113,17	129.743,13	411.160,06	56.911,55	10.098,40		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado:	Investimento:	148.838,36	148.838,36	148.838,36	61.530,40	47.433,71	191.527,54	463.888,55	395.113,17	129.743,13	411.160,06	56.911,55	10.098,40		
		%:	6,72%	13,45%	20,17%	22,95%	25,09%	33,74%	54,69%	72,54%	78,40%	96,97%	99,54%	100,00%		
		Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	148.838,36	297.676,72	446.515,08	508.045,48	555.479,19	747.006,73	1.210.895,28	1.606.008,45	1.735.751,58	2.146.911,64	2.203.823,19	2.213.921,59		
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Investimento:	148.838,36	297.676,72	446.515,08	508.045,48	555.479,19	747.006,73	1.210.895,28	1.606.008,45	1.735.751,58	2.146.911,64	2.203.823,19	2.213.921,59		

TANGARÁ - SC
Local
quinta-feira, 9 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT: