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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacao

N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA A(}ﬂ O/ MODALIDADE OBJETO
Tomada de Preco Reforma da escola
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELID
Prefeitura Municipal de Tangara Tangara - SC Linha Passo da Felicidade Reforms
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE
nov-19 Sim Floriandpolis / SC
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
¢ ¢ (R$) 01/07/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19
Parcela (%) 17,92% 24,24% 29,77% 28,08%
Parcela (R$, 57.218,16 77.395,64 95.056,65 89.677,18

Acumulado (%)

17,92%

42,15%

71,92%

100,00%

Acumulado (R$) 57.218,16 134.613,80 229.670,45 319.347,63
Parcela (%) 100,00%
1.1. Servicos Iniciais 1.132,30 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.132,30
Parcela (%) 100,00%
1.2. Pisos Externos e Banheiros 20.083,14 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 20.083,14
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3. Pisos Internos (salas de aula) 23.210,72 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.605,36 23.210,72
Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00%
1.4. Telhado 81.362,69 Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.340,67 61.022,02 81.362,69
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.5. Banheiros 7.669,08 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.669,08
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.6. Pintura Externa e dentro dos banheiros 48.776,71 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 24.388,36 48.776,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.7. Pintura interna 65.280,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 32.640,18 65.280,36
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.8. Pintura muros e cercas 3.199,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.599,84 3.199,68
Parcela (%) 15,00% 35,00% 30,00% 20,00%
1.9. Ampliagdo do Estacionamento 27.044,63 Acumulado (%) 15,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.056,69 13.522,32 21.635,70 27.044,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. Toldo externo 22.536,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 22.536,28
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.11. Esquadrias 15.948,44 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.974,22 15.948,44
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ltem Descrigao das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
(R$) 01/07/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.12. Servicos Finais 3.103,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.103,60
Local Nome: Larissa Vendruscolo
Titulo: Engenheira Civil
20 de margo de 2020 CREA/CAU 129.341-0
Data ART/RRT:



