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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885409

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  767.575,24 % Período: 11,39% 10,25% 30,30% 38,66% 9,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.463,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  80.475,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  77.315,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. OBRAS DE ARTE E DRENAGEM  56.430,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  520.128,64 % Período: 0,00% 0,00% 43,94% 56,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  14.411,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  13.349,60 % Período: 11,39% 10,25% 30,30% 38,66% 9,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,39% 10,25% 30,30% 38,66% 9,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 76.900,81 69.184,39 204.510,39 260.915,82 63.391,59 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.559,40 9.499,84 28.081,72 35.826,86 8.704,42 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 87.460,21 78.684,23 232.592,11 296.742,67 72.096,02 - - - - - - 

%: 11,39% 21,65% 51,95% 90,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 76.900,81 146.085,20 350.595,59 611.511,41 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.559,40 20.059,24 48.140,96 83.967,82 92.672,24 92.672,24 92.672,24 92.672,24 92.672,24 92.672,24 92.672,24 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.460,21 166.144,44 398.736,55 695.479,22 767.575,24 767.575,24 767.575,24 767.575,24 767.575,24 767.575,24 767.575,24 

Local Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 767.575,24

Item Descrição

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ROD. CAMINHOS DOS VINHOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA  MUNICIPAL DE TANGARAPAVIMENTAÇÃO LINHA LEAOZINHO

TANGARA/ SC
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