c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RUA VITORINO FURLIN 109.269,34 | % Periodo: 98,42% 1,58%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.471,56 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 567,43 | % Periodo: | 100,00% |
[1.3.  DRENAGEM 1.370,00 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 104.130,77 | % Periodo: | 100,00% |
|
[15. SINALIZACAO 1.729,58 | % Perfodo: 100,00% |
L
Total: R$ 109.269,34 %: | 98,42% 1,58%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 107.539,76 1.729,58
Qutros: - -
Investimento: | 107.539,76 1.729,58
%: 98,42% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 107.539,76 | 109.269,34
Outros: - -
Investimento: [ 107.539,76 | 109.269,34
TANGARA/SC
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