c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO RUA BARAO DO RIO BRANCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. RUA BARAO DO RIO BRANCO 92.198,95 | % Periodo: 2,23% 97,77%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.486,37 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 567,43 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  DRENAGEM 342,50 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 88.232,18 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. sINALIZACAO 1.570,47 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$92.198,95 %: 2,23% 97,77%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.053,80 | 90.145,15
Outros: - -
Investimento: 2.053,80 | 90.145,15
%: 2,23% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 2.053,80 | 92.198,95
Outros: - -
Investimento: 2.053,80 | 92.198,95

TANGARA/SC

Local

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data
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Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
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c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO RUA BRUNO TEREBINTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. RUA BRUNO TEREBINTO 67.364,31 | % Periodo: 3,02% 96,98%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.466,09 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 567,43 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  DRENAGEM 2.055,00 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 61.725,99 | % Perfodo: 100,00% |
|
[15. SINALIZACAO 1.549,80 | % Perfodo: 100,00% |
L
Total: R$67.364,31 %: 3,02% 96,98%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.033,52 | 65.330,79
Qutros: - -
Investimento: 2.033,52 | 65.330,79
%: 3,02% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 2.033,52 | 67.364,31
Outros: - -
Investimento: 2.033,52 | 67.364,31
TANGARA/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT:

1/1



c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO RUA JOSE TOMAZ TRECHO 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. RUA JOSE TOMAZ TRECHO 02 90.076,92 | % Periodo: 1,99% 98,01%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.475,71 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 319,68 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  DRENAGEM 685,00 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 85.666,51 | % Perfodo: 100,00% |
|
[15. sINALIZACAO 1.930,02 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$90.076,92 %: 1,99% 98,01%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 1.795,39 | 88.281,53
Qutros: - -
Investimento: 1.795,39 | 88.281,53
%: 1,99% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 1.795,39 | 90.076,92
Outros: - -
Investimento: 1.795,39 | 90.076,92
TANGARA/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT:

1/1



c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO RUA MAJOLO SIMIONATO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. RUA MAJOLO SIMIONATO 83.400,51 | % Periodo: 2,43% 97,57%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.463,19 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 567,43 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  DRENAGEM 342,50 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 79.593,09 | % Perfodo: 100,00% |
|
[15. SINALIZACAO 1.434,30 | % Perfodo: 100,00% |
L
Total: R$83.400,51 %: 2,43% 97,57%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.030,62 | 81.369,89
Qutros: - -
Investimento: 2.030,62 | 81.369,89
%: 2,43% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 2.030,62 | 83.400,51
Outros: - -
Investimento: 2.030,62 | 83.400,51
TANGARA/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT:

1/1



c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAQAO EM CONCRETO RUA PORTO ALEGRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. RUA PORTO ALEGRE 83.949,09 | % Periodo: 2,41% 97,59%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.458,29 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 567,43 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  DRENAGEM 342,50 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 80.341,03 | % Perfodo: 100,00% |
|
[15. sINALIZACAO 1.239,84 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$83.949,09 %: 2,41% 97,59%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.025,72 | 81.923,37
Qutros: - -
Investimento: 2.025,72 | 81.923,37
%: 2,41% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 2.025,72 | 83.949,09
Outros: - -
Investimento: 2.025,72 | 83.949,09
TANGARA/SC
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT:

1/1



c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO EM CONCRETO RUA CARLOS MARTELLI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RUA CARLOS MARTELLI 456.280,36 | % Periodo: 52,17% 47,83%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.515,61 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 298,37 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.3. ESCAVACAO E MOVIMENTAGAO DE TERR  79.270,25 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.4. DRENAGEM 113.025,19 | % Periodo: | 100,00% |
|
[15. REATERRO 43.915,69 | % Periodo: | 100,00% |
|
[16.  BASE 48.579,86 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.7. PAVIMENTACAO EM CONCRETO 142.634,76 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8.  MEIOFIO 22.219,72 | % Periodo: 100,00% |
|
[19.  sINALIZACAO 4.820,91 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 456.280,36 %: 52,17% 47,83%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 238.025,11 | 218.255,25
Outros: - -
Investimento: | 238.025,11 | 218.255,25
%: 52,17% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 238.025,11 | 456.280,36
Outros: - -
Investimento: | 238.025,11 | 456.280,36

TANGARA/SC

Local

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
ART/RRT:
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