
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. RUA BARÃO DO RIO BRANCO  92.198,95 % Período: 2,23% 97,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.486,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  567,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  342,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  88.232,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.570,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,23% 97,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.053,80 90.145,15 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.053,80 90.145,15 - - - - - - - - - - 

%: 2,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.053,80 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.053,80 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 92.198,95 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 92.198,95

Item Descrição

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. RUA BRUNO TEREBINTO  67.364,31 % Período: 3,02% 96,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.466,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  567,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  2.055,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  61.725,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.549,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,02% 96,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.033,52 65.330,79 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.033,52 65.330,79 - - - - - - - - - - 

%: 3,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.033,52 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.033,52 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 67.364,31 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA BRUNO TEREBINTO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC

0

Total:    R$ 67.364,31

Item Descrição
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. RUA JOSÉ TOMAZ TRECHO 02  90.076,92 % Período: 1,99% 98,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.475,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  319,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  685,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  85.666,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.930,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,99% 98,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.795,39 88.281,53 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.795,39 88.281,53 - - - - - - - - - - 

%: 1,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.795,39 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.795,39 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 90.076,92 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA JOSÉ TOMAZ TRECHO 02

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC

0

Total:    R$ 90.076,92

Item Descrição
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. RUA MAJOLO SIMIONATO  83.400,51 % Período: 2,43% 97,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.463,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  567,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  342,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  79.593,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.434,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,43% 97,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.030,62 81.369,89 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.030,62 81.369,89 - - - - - - - - - - 

%: 2,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.030,62 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.030,62 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 83.400,51 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA MAJOLO SIMIONATO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC

0

Total:    R$ 83.400,51

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. RUA PORTO ALEGRE  83.949,09 % Período: 2,41% 97,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.458,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  567,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  342,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  80.341,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.239,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,41% 97,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.025,72 81.923,37 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.025,72 81.923,37 - - - - - - - - - - 

%: 2,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.025,72 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.025,72 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 83.949,09 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA PORTO ALEGRE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC

0

Total:    R$ 83.949,09

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. RUA CARLOS MARTELLI  456.280,36 % Período: 52,17% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.515,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  298,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  79.270,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  113.025,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REATERRO  43.915,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. BASE  48.579,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  142.634,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO FIO  22.219,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  4.820,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 52,17% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 238.025,11 218.255,25 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 238.025,11 218.255,25 - - - - - - - - - - 

%: 52,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 238.025,11 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 238.025,11 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 456.280,36 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 456.280,36

Item Descrição

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA CARLOS MARTELLI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

TANGARÁ/SC
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