CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAI(A

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGAIORCAMENTO ESCADARIA COHAB 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descri¢ao Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. ESCADARIA COHAB 323.154,98 | % Periodo: 4,28% 95,72%
[1.2. SERVICO INICIAIS 13.838,32 | % Periodo: | _100,00% |
|
[1.2. ESCADARIA 309.316,66 | % Periodo: 100,00% |
|
L
Total: R$323.154,98 %: 4,28% 95,72%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 13.838,32 | 309.316,66
Outros: - -
Investimento: | 13.838,32 | 309.316,66
%: 4,28% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 13.838,32 | 323.154,98
Outros: - -
Investimento: | 13.838,32 | 323.154,98

TANGARA - SC
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
CREA/CAU: 197462-5

ART/RRT:

1/1



