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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. ESCADARIA COHAB  323.154,98 % Período: 4,28% 95,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇO INICIAIS  13.838,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESCADARIA  309.316,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,28% 95,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.838,32 309.316,66 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.838,32 309.316,66 - - - - - - - - - - 

%: 4,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.838,32 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.838,32 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 323.154,98 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5
Data ART/RRT: 

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ ORÇAMENTO ESCADARIA COHAB

TANGARÁ - SC

0

Total:    R$ 323.154,98

Item Descrição
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