CAI(A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGA{PONTE LINHA LINHO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
il, PONTE LINHA LINHO 2.213.921,59 | % Periodo: 6,72% 6,72% 6,72% 2,78% 2,14% 8,65% 20,95% 17,85% 5,86% 18,57% 2,57% 0,46%
[1.2. SERVICO TECNICOS 446.515,08 | % Periodo: | 38,33% 33,33% 33,33% |
|
[12. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 35.205,66 | % Periodo: 100,00% |
[13. SERVICOS INICIAIS 26.324,74 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.4. INFRAESTRUTURA 238.961,25 | % Periodo: 19,85% 80,15% |
|
|1.5. MESOESTRUTURA 463.888,55 | % Periodo: 100,00% |
[16. SUPERESTRUTURA 992.927,91 | % Periodo: 39,79% 13,07% 41,41% 5,73% |
|
|1.7. ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTAR  10.098,40 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$2.213.921,59 %: 6,72% 6,72% 6,72% 2,78% 2,14% 8,65% 20,95% 17,85% 5,86% 18,57% 2,57% 0,46%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 148.838,36 | 148.838,36 | 148.838,36 | 61.530,40 | 47.433,71 | 191.527,54 | 463.888,55 | 395.113,17 | 129.743,13 | 411.160,06 | 56.911,55 | 10.098,40
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 148.838,36 | 148.838,36 | 148.838,36 | 61.530,40 | 47.433,71 | 191.527,54 | 463.888,55 | 395.113,17 | 129.743,13 | 411.160,06 | 56.911,55 | 10.098,40
%: 6,72% 13,45% 20,17% 22,95% 25,09% 33,74% 54,69% 72,54% 78,40% 96,97% 99,54% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 148.838,36 | 297.676,72 | 446.515,08 | 508.045,48 | 555.479,19 | 747.006,73 | 1.210.895,28 | 1.606.008,45 | 1.735.751,58 | 2.146.911,64 | 2.203.823,19 | 2.213.921,59
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 148.838,36 | 297.676,72 | 446.515,08 | 508.045,48 | 555.479,19 | 747.006,73 | 1.210.895,28 | 1.606.008,45 | 1.735.751,58 | 2.146.911,64 | 2.203.823,19 | 2.213.921,59

TANGARA - SC

Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico
Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
CREA/CAU: 197462-5

ART/RRT:
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