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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PONTE LINHA LINHO  2.213.921,59 % Período: 6,72% 6,72% 6,72% 2,78% 2,14% 8,65% 20,95% 17,85% 5,86% 18,57% 2,57% 0,46%

1.1. SERVIÇO TÉCNICOS  446.515,08 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  35.205,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  26.324,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  238.961,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,85% 80,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MESOESTRUTURA  463.888,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SUPERESTRUTURA  992.927,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,79% 13,07% 41,41% 5,73% 0,00%

1.7. ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES 10.098,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 6,72% 6,72% 6,72% 2,78% 2,14% 8,65% 20,95% 17,85% 5,86% 18,57% 2,57% 0,46%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 148.838,36 148.838,36 148.838,36 61.530,40 47.433,71 191.527,54 463.888,55 395.113,17 129.743,13 411.160,06 56.911,55 10.098,40 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.838,36 148.838,36 148.838,36 61.530,40 47.433,71 191.527,54 463.888,55 395.113,17 129.743,13 411.160,06 56.911,55 10.098,40 

%: 6,72% 13,45% 20,17% 22,95% 25,09% 33,74% 54,69% 72,54% 78,40% 96,97% 99,54% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 148.838,36 297.676,72 446.515,08 508.045,48 555.479,19 747.006,73 1.210.895,28 1.606.008,45 1.735.751,58 2.146.911,64 2.203.823,19 2.213.921,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.838,36 297.676,72 446.515,08 508.045,48 555.479,19 747.006,73 1.210.895,28 1.606.008,45 1.735.751,58 2.146.911,64 2.203.823,19 2.213.921,59 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI

CREA/CAU: 197462-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 2.213.921,59

Item Descrição

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ PONTE LINHA LINHO

TANGARÁ - SC
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