c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
N oGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARREFORMA ESCOLA ANGELA, ESCOLA CRESCER E CENTRO D|REFORMA ESCOLA ANGELA, ESCOLA CRESCER E CENTRO DE EVENTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcéo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
% Periodo: | 38,59% 48,34% 18,07%

DEPOSITO 23.000,84 | % Periodo: || 100,00% |
[12. SALADEAULA 19.396,90 | % Periodo: || 100,00% |‘
[1.3. ESCADA 15.474,47 | % Periodo: 100,00% |
[14. MURO DO PARQUE 45.543,07 | % Periodo: 100,00% |‘
[15. MURETA DE FECHAMENTO 22.812,02 | % Periodo: 100,00% |‘

% Periodo: 100,00% |

REVESTIMENTO CERAMICO 129.956,82 | % Periodo: 100,00% |
|

% Perfodo: 100,00% |

SERVICOS DO PASSEIO - ESP. 12CM 9.275,05 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 265.459,17 %: 15,97% 22,99% 57,55% 3,49%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 42.397,74 | 61.017,54 | 152.768,84 9.275,05
Outros: - - - -
Investimento: | 42.397,74 | 61.017,54 | 152.768,84 9.275,05
%: 15,97% 38,96% 96,51% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 42.397,74 | 103.415,28 | 256.184,12 | 265.459,17
Outros: - - - -
Investimento: | 42.397,74 | 103.415,28 | 256.184,12 | 265.459,17

TANGARA - SC
Local Responsavel Técnico
Nome: MARCO ANTONIO PRETTO ZANCANELLI
terca-feira, 25 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: 197462-5
Data ART/RRT:
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